
Arbeitspaket Beschreibung Zeitraum Status
Arbeiten nach Aufarbeitung der Tennisplätze
- Weg zwischen Platz 2 + 3 reinigen
- Netze einhängen
- Plätze für Spielbetrieb einrichten 
(Zählgeräte, Bänke, Besen, etc)

April erl.

Bänke im Aussenbereich montieren April erl.

Randsteine anheben
Platz 1 (alter Zugangsbereich) und Platz 3 
(Zugangsbereich) abgesenkte Ransteine 
anheben

Jan - April offen

Anstrich Fassade Westseite Clubhaus streichen Jan - Dez offen
Anstrich Fassade Sockel Clubhaus streichen Jan - Dez offen

Bauwagen Holzarbeiten
Verwitterte Holzteile im Türbereich 
bearbeiten

Jan - April offen

Bauwagen streichen
grüner Bauwagen streichen, Farbe wird 
gestellt

nach 
erforderlichen 
Holzarbeiten

vergeben

Blumenpflege Terrasse inkl. Beete vergeben
Pergula streichen, 
Bepflanzung 
zurückscheiden

Farbe wird gestellt April offen

Sträucher schneiden Hang nördlich von Platz 4 schneiden Jan - Dez offen

Baumschnittarbeiten
diverse Bäume und Sträucher auf dem 
Gelände nach Absprache

Jan - Dez offen

Bänke aus Umkleide 
Holz bearbeiten

Bänke aus dem Umkleideraum Stockflecken 
abschleifen und streichen

Jan - Dez offen

Holzhaus zwischen 
Platz 2 und 3 streichen

braunes Gartenhaus mit Vorbehandlung 
streichen, Farbe wird gestellt

Jan - April vergeben

Aussen - Lampen 
erneuern

Beleuchtung im Aussenbereich am Clubhaus 
anbringen

Jan - April offen

Arbeitseinsatz Winter
Linien mit Steinen beschweren; 
Bänke, Werbebanner und sonstige 
Gerätschaften einwintern

Nov offen

Fläche hinter Bank 
Zugang Platz 1 
erweitern

Pflasterarbeiten ca. 20 m² Jan - April offen

Bitte die Reservierung der Arbeitsstunden mit Jörg Bröhl abstimmen.
Der Status der Reservierungen wird regelmäßig auf der Homepage aktualisiert.

Jörg Bröhl
Tel.: 0151 11543146
j.broehl@t-online.de
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